


Übersichtstabelle PRO-BYKE-Maßnahmen Gemeinde NATURNS (Stand 15.01.2019)

Name und Nummer der Maßnahme					Anmerkung	Umsetzbarkeit	Zuständigkeit
Nr.	Bereich Organisation						
1	Festlegung einer Ansprechperson für den Radverkehr	1.A.1.1/2				kurzfristig innerhalb März 2019	Vorschlag: Marliese Lamprecht in Zusammenarbeit mit der Ortspolizei (auf politischer Ebene Referentin Astrid Pichler)
2	Aufbau eines Netzwerks zum Radverkehr in der Gemeinde	1.A.1.4	7			kurzfristig innerhalb März 2019	Vorschlag: Fortbestand des PRO-BYKE Radteams, wichtig: Ergänzung um einen Seniorenvertreter Koordination durch die Ansprechperson für den Radverkehr
3	Festlegung eines jährlichen Radverkehrsbudgets und landesweite Förderungen	1.A.2.1 /2	6	1	Vorschlag: 2€ pro Kopf für Gemeindehaushalt 2019	kurzfristig für Gemeindehaushalt 2019 Einreichfrist Förderungen jeweils 31. März und 31. Juli	Gemeindeausschuss mit Ansprechperson für den Radverkehr
4	Gemeindeentwicklungskonzept: Radverkehr als wichtige Säule definieren	1.B.1.2	7		Die Vision (Nr. 5) soll Bestandteil des Gemeindeentwicklungskonzeptes werden	innerhalb März 2019 bei Arbeitsgruppe der Vision Naturns 2030+	Gemeindeausschuss + Arbeitsgruppe Vision
5	PRO-BYKE Umsetzungsplan: Beschluss, Evaluierung und Kommunikation	1.B.1.3-5	3	2		Beschluss: nach Vorlegung Bericht innerhalb März 2019 1. Evaluierung: April/Mai 2019 Kommunikation: laufend	Gemeindeausschuss - Gemeinderat mit Ansprechperson für den Radverkehr, Evaluierung mit PROBYKE Radteam
6	Vision Radverkehr erstellen + Zielwerte	1.B.1.8			Vorlage wird von PRO-BYKE zur Verfügung gestellt	kurzfristig innerhalb März 2019	PRO-BYKE Radteam, Gemeindeausschuss - Gemeinderat
7	Durchführung einer GemeindeRADSitzung	1.C.1.2	4	3		Frühjahr 2020	Gemeinderat
Bereich Infrastruktur							
8	Öffnung von Fußgängerzonen und landwirtschaftlichen Wegen für den Radverkehr	2.A.1.3-4	5	2	Betrifft: Verbindungsweg Kompatsch - Zentrum (Schule) Teilstück 1 Entschärfung Kreuzung MD Richtung Lahnweg; Teilstück 2 Lahnbrücke - Herrengasse - Kirchweg - Schule	Teilstück 1 kurzfristig Teilstück 2 mittelfristig	Bürgermeister, Gemeindepolizei, Bauamt
9	Öffnung von Einbahnen für den Radverkehr	2.A.1.14	6	1	Betrifft: Bahnhofstraße	Im Laufe von 2019 im Rahmen der Vision	Bürgermeister, Gemeindepolizei, Bauamt
10	Radfreundliche Kreuzungsgestaltung	2.A.1.16	6	1		Kreuzung Winterbrücke 2019-2020 im Zuge vom Projekt Umbau Brücke,	Bürgermeister, Gemeindepolizei, Bauamt
11	Erhebung Anzahl und Qualität der Abstellanlagen	2.A.3.1-2,4			Erhebung vom FahrRadPlan aktualisieren	Aktualisierung alle 2 Jahre, nächstes Update innerhalb Sommer 2019	Bauamt ev. Unterstützung Praktikant

12	Qualität der Abstellanlagen	2.A.3.2,8,9,11	5	1		innerhalb 2019: Arbeitsgruppe entwirft Prototyp mittelfristig Aufbau bei Ausweitung von Abstellanlagen Wartung laufend	Klaus Nischler und Florian Gruber vom PRO-BYKE Radteam, 1. Sitzung mit Gemeindereferentin Astrid Pichler
13	Analyse und Entschärfung von Gefahrenstellen	2.A.4.1				periodisch März und September	Bürgermeister, Gemeindepolizei, Bauamt
14	Möglichkeiten zur Eintragung in Registrierungsdatenbanken - Fahrradcodierung	2.A.4.5				mittelfristig (2020-2021)	Bezirksgemeinschaft übernimmt evtl. Ankauf, Absprache mit Ansprechperson für den Radverkehr
15	Errichtung von Wohn- und Schulstraßen	2.A.4.10-11	4	3	Betrifft: Feldgasse	mittelfristig (Schulprojekt zur Gestaltung)	Ortspolizei (Klärung gesetzliche Voraussetzungen), Valentin Stocker Kontakt zur Schule
16	Errichtung einheitliche Beschilderung	2.B.2.1-2	5	2		mittelfristig (2021-2022)	Gemeindeausschuss, Tourismusverein, evtl. Arbeitsgruppe
17	Vollständige und gut gewartete Bodenmarkierungen	2.B.3.1	6	1		periodisch März und September	Bürgermeister, Gemeindepolizei

Bereich Kommunikation

18	Vernetzung mit gemeindeexternen Partnern (BZG, Land, Forschung, öffentliche Einrichtungen, ...)	3.A.1.2	5	1		laufend	Ansprechperson für den Radverkehr und Netzwerk Radverkehr
19	Teilnahme an der Europäischen Mobilitätswoche	3.A.1.5			Fahrradtag weiterführen, Schulaktion	jährlich (16.-22. September)	Ansprechperson für den Radverkehr, PRO-BYKE Radteam
20	Teilnahme an Landesprogrammen (z.B. Fahrradwettbewerb)	3.A.1.6	5	2	Bewerbung intensivieren	jährlich von Frühjahr bis Herbst	Ansprechperson für den Radverkehr, Netzwerk für den Radverkehr
21	Öffentlichkeitsarbeit für das Fahrrad	3.B.2.1				laufend	Ansprechperson für den Radverkehr, Inputs vom Netzwerk für den Radverkehr
22	Webseite der Gemeinde: Fahrradrubrik	3.B.2.2				kurzfristig: Einrichtung Seite mittelfristig: Inhalte erweitern	Ansprechperson für den Radverkehr, Inputs vom Netzwerk für den Radverkehr, Vereinen, Dienstleistern
23	Radveranstaltungen	3.C.1.1,2,4,6,8,9			weiterführen wie bisher	mehrmals jährlich (mindestens Frühling und Herbst)	Vereine, Arbeitsgruppen, Ansprechperson für den Radverkehr, Netzwerk für den Radverkehr